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2086 개발 진행(In
Progress)

보통 공통   파일 업로드/다운로드 안장우 안장우 2025/01/30 2025/02/02 30  

2085 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 그리드 코드 콤보 안장우 안장우 2025/01/21 2025/01/21 100 2025/01/21
13:46

2056 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 입력란 유효성 검사 안장우 안장우 2025/01/03 2025/01/06 100 2025/01/21
13:44

2067 개발 완료(Closed) 보통 MDM   Cargo 관리 이형욱 안장우 2024/12/19 2024/12/27 100 2025/01/20
16:16

2066 개발 완료(Closed) 보통 MDM   Port Distance 관리 강대웅 안장우 2024/12/19 2024/12/20 100 2025/01/20
16:16

2065 개발 완료(Closed) 보통 MDM   Port 등록 손하지 안장우 2024/12/26 2024/12/27 100 2025/01/20
16:16

2064 개발 완료(Closed) 보통 MDM   Port Call 목록 손하지 안장우 2024/12/20 2024/12/20 100 2025/01/20
16:16

2063 개발 완료(Closed) 보통 MDM   Port UN 목록 손하지 안장우 2024/12/19 2024/12/19 100 2025/01/20
16:16

2060 개발 완료(Closed) 보통 MDM   거래처 담당자 관리 전성빈 안장우 2024/12/26 2024/12/27 100 2025/01/20
16:16

2059 개발 완료(Closed) 보통 MDM   거래처 등록 전성빈 안장우 2024/12/20 2024/12/26 100 2025/01/20
16:16

2058 개발 완료(Closed) 보통 MDM   거래처 목록 전성빈 안장우 2024/12/19 2024/12/19 100 2025/01/20
16:16

2035 개발 완료(Closed) 보통 MDM   사용자 그룹 - 스키마
변경으로 인한 쿼리 및 화면
수정

전성빈 안장우 2024/12/10 2024/12/10 100 2025/01/20
16:16

2033 개발 완료(Closed) 보통 MDM   사용자 - 스키마 변경으로
인한 쿼리 및 화면 수정

전성빈 안장우 2024/12/10 2024/12/10 100 2025/01/20
16:16

2043 개발 진행(In
Progress)

보통 MDM   [샘플] 그리드 코드 팝업 -
다중 헤더

안장우 안장우 2025/01/20 2025/01/20 90  

2057 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 그리드 유효성 검사 안장우 안장우 2025/01/08 2025/01/09 100 2025/01/17
16:53

2084 개발 완료(Closed) 보통 공통   그리드 공통 설정 추가 안장우 안장우 2025/01/10 2025/01/10 100 2025/01/10
14:04

2083 개발 완료(Closed) 보통 공통   화면 이동 유틸 수정 안장우 안장우 2025/01/10 2025/01/10 100 2025/01/10
14:04

2082 개발 완료(Closed) 보통 공통   그리드 행 삭제 오류 수정 안장우 안장우 2025/01/09 2025/01/09 100 2025/01/09
14:04

2081 개발 완료(Closed) 보통 공통   SBGrid 라이브러리 버전
업데이트

안장우 안장우 2025/01/09 2025/01/09 100 2025/01/09
14:04
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2073 개발 완료(Closed) 보통 MDM   zustand 로직 제거 강대웅 안장우 2024/12/31 2025/01/03 100 2025/01/09
14:01

2071 개발 완료(Closed) 보통 MDM   zustand 로직 제거 손하지 안장우 2024/12/31 2025/01/03 100 2025/01/08
09:25

2072 개발 완료(Closed) 보통 MDM   zustand 로직 제거 이형욱 안장우 2024/12/31 2025/01/03 100 2025/01/08
09:25

2074 개발 완료(Closed) 보통 MDM   zustand 로직 제거 전성빈 안장우 2025/01/06 2025/01/08 100 2025/01/08
09:25

2079 UI / UX 완료(Closed) 보통    입력란 유효성 검사 메세지
노출 영역 퍼블리싱

이형욱 안장우 2025/01/07 2025/01/07 100 2025/01/08
09:24

2080 개발 완료(Closed) 보통 공통   화면 초기화 Custom Hook
(useInitialize) 추가

안장우 안장우 2025/01/08 2025/01/08 100 2025/01/08
09:24

2075 개발 진행(In
Progress)

보통 MDM   zustand 로직 제거 이현상 안장우 2025/01/06 2025/01/08 50  

2078 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 타입별 입력 - 날짜
문자열 반환 방식 추가

안장우 안장우 2025/01/06 2025/01/06 100 2025/01/06
16:29

2070 개발 완료(Closed) 보통 MDM   zustand 로직 제거 안장우 안장우 2024/12/30 2025/01/03 100 2025/01/03
11:15

2077 개발 완료(Closed) 보통 공통   그리드에서 외부 버튼 (ex.
저장) 클릭 시 편집중인 셀의
값이 기존값으로 돌아가는
문제

안장우 안장우 2025/01/03 2025/01/03 100 2025/01/03
09:06

2076 개발 완료(Closed) 보통 공통   그리드 메소드 랩핑 유틸 추가 안장우 안장우 2024/12/31 2024/12/31 100 2024/12/31
17:14

2069 개발 완료(Closed) 보통 공통   storybook 추가로 인한 build
error 수정

안장우 안장우 2024/12/30 2024/12/30 100 2024/12/31
10:59

2055 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 타입별 입력 안장우 안장우 2024/12/17 2024/12/18 100 2024/12/20
16:05

2040 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 클라이언트 페이징 강지원 안장우 2024/12/10 2024/12/13 0 2024/12/20
10:20

2039 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 서버 페이징 강지원 안장우 2024/12/10 2024/12/13 0 2024/12/20
10:20

2026 개발 완료(Closed) 보통 MDM   시스템 코드 강지원 안장우 2024/11/27 2024/12/06 0 2024/12/20
10:20

2025 개발 완료(Closed) 보통 MDM   공통 코드 강지원 안장우 2024/11/27 2024/12/06 0 2024/12/20
10:20

2014 개발 완료(Closed) 보통 MDM   SQL 관리 강지원 안장우 2024/11/22 2024/12/06 0 2024/12/20
10:20

2016 개발 완료(Closed) 보통 MDM   부서 손하지 안장우 2024/11/27 2024/11/29 100 2024/12/20
10:18
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2012 개발 완료(Closed) 보통 MDM   사용자 그룹 전성빈 안장우 2024/12/02 2024/12/04 100 2024/12/20
10:18

2011 개발 완료(Closed) 보통 MDM   사용자 손하지 안장우 2024/11/18 2024/11/22 100 2024/12/20
10:18

2054 UI / UX 완료(Closed) 보통    멀티 코드 콤보 퍼블리싱 이형욱 안장우 2024/12/16 2024/12/18 100 2024/12/20
08:15

2061 개발 진행(In
Progress)

보통 MDM   Vessel 목록 이현상 안장우 2024/12/19 2024/12/20 50  

2068 개발 완료(Closed) 보통 공통   화면 이동 유틸 추가 안장우 안장우 2024/12/19 2024/12/19 100 2024/12/19
16:17

2062 개발 신규(New) 보통 MDM   Vessel 등록 이현상 안장우 2024/12/20 2024/12/27 0  

2021 UI / UX 완료(Closed) 보통    메인페이지 레이아웃
퍼블리싱

이형욱 이형욱 2024/12/03  100 2024/12/16
15:58

2053 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 멀티 코드 콤보 안장우 안장우 2024/12/16 2024/12/16 100 2024/12/16
15:57

2052 개발 완료(Closed) 보통 공통   코드 팝업, 그리드 코드 팝업 -
돋보기 클릭 시에는 항상 팝업

안장우 안장우 2024/12/13 2024/12/13 100 2024/12/13
16:03

2051 개발 완료(Closed) 보통 공통   [전체] 테이블 명 설계
변경으로 인한 쿼리 수정

안장우 안장우 2024/12/13 2024/12/13 100 2024/12/13
15:09

2050 개발 완료(Closed) 보통 공통   공통 MyBatis sql 구문
created_ip, updated_ip 컬럼
추가

안장우 안장우 2024/12/13 2024/12/13 100 2024/12/13
15:07

2045 개발 완료(Closed) 보통 공통   [전체] 그리드 첫번째 컬럼
포커스 유틸 적용

안장우 안장우 2024/12/12 2024/12/12 100 2024/12/12
11:14

2046 개발 완료(Closed) 보통 공통   [전체] 이중 API 호출 제거 안장우 안장우 2024/12/12 2024/12/12 100 2024/12/12
11:15

2047 개발 완료(Closed) 보통 공통   [전체] 초기화 구성 변경
(최초 실행 useEffect 병합)

안장우 안장우 2024/12/12 2024/12/12 100 2024/12/12
15:22

2049 개발 완료(Closed) 보통 공통   [전체] 그리드 동일 row
focus 이벤트 중복 호출 방지

안장우 안장우 2024/12/13 2024/12/13 100 2024/12/13
11:22

2019 개발 완료(Closed) 보통 공통   통신이 짧은 경우 로딩이
빠르게 표시되어 화면이
깜빡이는 현상 개선

안장우 안장우 2024/11/28 2024/11/28 100 2024/11/28
15:12

2023 개발 완료(Closed) 보통 공통   공통 alert, confirm 레이아웃
맨 앞에 위치하도록 수정

안장우 안장우 2024/12/04 2024/12/04 100 2024/12/04
10:45

2042 개발 완료(Closed) 보통 공통   [전체] 그리드 command
콜백함수 성능 개선

안장우 안장우 2024/12/11 2024/12/11 100 2024/12/11
11:29

2048 개발 완료(Closed) 보통 공통   SBGrid3 라이브러리 버전
업그레이드

강지원 안장우 2024/12/13 2024/12/13 100 2024/12/13
10:12
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2044 개발 완료(Closed) 보통 공통   그리드 첫번째 컬럼 포커스
유틸 추가

안장우 안장우 2024/12/12 2024/12/12 100 2024/12/12
11:12

2008 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 그리드 코드 팝업 안장우 안장우 2024/11/27 2024/11/29 100 2024/12/11
17:20

2038 개발 완료(Closed) 보통 MDM   SQL 관리 - 스키마 변경으로
인한 쿼리 수정

이현상 안장우 2024/12/10 2024/12/10 100 2024/12/10
23:09

2036 개발 완료(Closed) 보통 MDM   공통 코드 - 스키마 변경으로
인한 쿼리 및 화면 수정

손하지 안장우 2024/12/10 2024/12/10 100 2024/12/10
23:09

2034 개발 완료(Closed) 보통 MDM   부서 - 스키마 변경으로 인한
쿼리 및 화면 수정

손하지 안장우 2024/12/10 2024/12/10 100 2024/12/10
23:09

2032 개발 완료(Closed) 보통 MDM   법인 - 스키마 변경으로 인한
쿼리 및 화면 수정

이현상 안장우 2024/12/10 2024/12/10 100 2024/12/10
23:09

2037 개발 신규(New) 보통 MDM   시스템 코드 - 스키마
변경으로 인한 쿼리 및 화면
수정

전성빈 안장우 2024/12/10 2024/12/10 100  

2041 개발 완료(Closed) 보통 MDM   스키마 변경으로 인한 쿼리
수정

안장우 안장우 2024/12/10 2024/12/10 100 2024/12/10
16:40

2031 개발 완료(Closed) 보통 공통   전체 화면 조회조건 영역
input 엔터키 입력 시 이벤트
처리

안장우 안장우 2024/12/09 2024/12/09 100 2024/12/09
13:49

2030 개발 완료(Closed) 보통 공통   그리드 navigatable 속성 추가 안장우 안장우 2024/12/09 2024/12/09 100 2024/12/09
13:47

2029 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 커스텀 코드 콤보 안장우 안장우 2024/12/06 2024/12/06 100 2024/12/06
17:00

2013 개발 신규(New) 보통 MDM   지사 강대웅 안장우 2024/12/09 2024/12/11 0  

2028 교육 완료(Closed) 보통    삼주마린 개발팀 교육 안장우 안장우 2024/12/05 2024/12/05 100 2024/12/06
09:36

2027 개발 완료(Closed) 보통 공통   사이드 메뉴 폴딩 기능 추가 안장우 안장우 2024/12/04 2024/12/04 100 2024/12/04
16:57

2022 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 커스텀 코드 팝업 안장우 안장우 2024/12/03 2024/12/04 100 2024/12/04
16:15

2024 개발 완료(Closed) 보통 공통   Map 리스트를
CommonMap/ResultMap
리스트로 변환 유틸 추가

안장우 안장우 2024/12/04 2024/12/04 100 2024/12/04
13:55

2006 결함 완료(Closed) 보통 공통   다른 탭 이동 시 기존 탭
초기화 되는 문제 수정

안장우 안장우 2024/11/26 2024/11/26 100 2024/11/26
16:31

2009 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 다중 입력란 안장우 안장우 2024/11/28 2024/11/28 100 2024/12/02
14:52

2018 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 알림창 메뉴 및 화면
추가

안장우 안장우 2024/11/28 2024/11/28 100 2024/11/28
14:36
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2017 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 코드 콤보 메뉴 및
화면 추가

안장우 안장우 2024/11/28 2024/11/28 100 2024/11/28
14:18

2007 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 코드 팝업 메뉴 및
화면 추가

안장우 안장우 2024/11/27 2024/11/27 100 2024/11/27
10:28

2010 개발 신규(New) 보통 공통   왼쪽 최상단 법인 콤보박스
추가

안장우 안장우 2024/11/29  0  

2005 개발 완료(Closed) 보통 공통   MyBatis 설정 수정 안장우 안장우 2024/11/26 2024/11/26 100 2024/11/26
16:30

2004 개발 완료(Closed) 보통 공통   parameter trim 처리 함수
추가

안장우 안장우 2024/11/22 2024/11/22 100 2024/11/26
16:29

2003 개발 완료(Closed) 보통 공통   조회조건 영역 input 엔터키
입력 시 이벤트 처리 (조회)

안장우 안장우 2024/11/22 2024/11/22 100 2024/11/26
16:29

2002 개발 완료(Closed) 보통 MDM   [샘플] 코드 팝업 안장우 안장우 2024/11/20 2024/11/22 100 2024/11/26
16:27

2001 개발 완료(Closed) 보통 공통   ajax 통신 시 로딩 추가 안장우 안장우 2024/11/15 2024/11/15 100 2024/11/26
16:23

2000 개발 완료(Closed) 보통 공통   공통 alert, confirm 추가 안장우 안장우 2024/11/14 2024/11/14 100 2024/11/26
16:22

1999 개발 완료(Closed) 보통 공통   공통 MyBatis sql 구문 추가
(CommonMapper)

안장우 안장우 2024/11/13 2024/11/13 100 2024/11/26
16:21

1998 개발 완료(Closed) 보통 공통   insert,update,delete 시
사용자 정보 자동 추가
(CommonDAO)

안장우 안장우 2024/11/12 2024/11/12 100 2024/11/26
16:20

1997 개발 완료(Closed) 보통 공통   getList 메소드 추가
(CommonMap)

안장우 안장우 2024/11/12 2024/11/12 100 2024/11/26
16:20

1996 개발 완료(Closed) 보통 공통   현재 시간 반환 유틸 추가 안장우 안장우 2024/11/12 2024/11/12 100 2024/11/26
16:19

1995 개발 완료(Closed) 보통 공통   현재 로그인 사용자 정보 반환
유틸 추가

안장우 안장우 2024/11/12 2024/11/12 100 2024/11/26
16:18

1994 교육 완료(Closed) 보통    개발자 교육 안장우 안장우 2024/11/11 2024/11/11 100 2024/11/26
16:17

1993 개발 완료(Closed) 보통 공통   임시 개발서버 환경 설치 및
설정

안장우 안장우 2024/11/08 2024/11/11 100 2024/11/26
16:15

1992 개발 완료(Closed) 보통 공통   공통 코드 콤보 안장우 안장우 2024/11/07 2024/11/07 100 2024/11/26
16:08

1991 개발 완료(Closed) 보통 공통   로컬 환경 proxy 설정
(vite.config.js)

안장우 안장우 2024/11/01 2024/11/01 100 2024/11/26
16:05

1990 개발 완료(Closed) 보통 공통   ajax util 추가 안장우 안장우 2024/10/31 2024/10/31 100 2024/11/26
16:01
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# 유형 상태 우선순위 범주 목표버전 상위 일감 제목 담당자 저자 시작시간 완료기한 진척도 완료일

1989 개발 진행(In
Progress)

보통 MDM   법인 (person) 안장우 안장우 2024/10/28 2024/12/20 80  

1985 개요 신규(New) 보통    프로젝트 개요  안장우 2024/11/18 2025/08/17 0  
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