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T2L PROJECT

     서울사무소 서울사무소

          유니티 엔진 갓바디 메타버스 가장 신당 목업 제작 신규(New) 10%

          WISEPLATFORM WAREHOUSE 시스템 안내 책자 디자인

          AI연구 AI연구

               Fast-api time_series 개발 해결(Resolved)

                    time series 모델링 및 페이지 제작 해결(Resolved) 100%

          AtoZ GSA AtoZ GSA

               프로젝트 개요 신규(New)

               EXCHANGE LIST 개발 진행(In Progress) 100%

               AWB STOCK LIST 화면 신규개발 진행(In Progress) 100%

               제주항공 Booking Input 컨버전 해결(Resolved) 100%

               제주항공 Booking Admin컨버전 해결(Resolved) 100%

               제주항공 AWB STOCK ADMIN 컨버전 진행(In Progress) 10%

               ATOZ 공통코드 관리 오류 수정 해결(Resolved) 100%

               ATOZ CUSTOMER 오류 수정 해결(Resolved) 100%

               ATOZ 오류 해결 진행(In Progress) 40%

               OUTSTANDING UI 개발 해결(Resolved) 100%

               ATOZ STOCK LIST 추가 수정사항 신규(New) 70%

               ATOZ CUSTOMER LIST 추가 수정사항 신규(New) 50%

               Report UI, Excel 기능 작업 진행(In Progress) 30%

               [디자인] 아이콘 및 로그인화면 디자인 해결(Resolved) 100%

               Booking Input 개발 신규(New) 70%

               Flight Schedule 리스트에서 등록 해결(Resolved) 100%

               Excel 출력 해결(Resolved) 100%

               레이아웃 아이콘 3종 제작 해결(Resolved) 100%

               ATOZ 유지보수 신규(New) 80%

          M Project M Project
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               데이터 전처리

               산출물 작성

                    시뮬레이션 산출물

               회의

                    오전 회의 신규(New) 50%

                    오후 회의 신규(New) 50%

               프로젝트 개요 신규(New)

               출장 보고서 신규(New) 50%

               특근매식비 신규(New) 50%

               협약 변경 신청 진행(In Progress) 50%

               지출결의서 등록 신규(New)

                    8월 지출결의서 등록 신규(New) 100%

               PMS 등록 신규(New)

                    PMS 집행 등록(6월 급여) 진행(In Progress) 0%

                    PMS 집행 등록(5월 물품 구매) 진행(In Progress) 70%

                    PMS 집행 등록(6월 물품 구매) 진행(In Progress) 80%

                    PMS 집행 등록(5월 개인 별 사용 내역) 진행(In Progress) 0%

                    PMS 집행 등록(6월 개인 별 사용 내역) 진행(In Progress) 70%

               데이터 수집 및 분석 프로토타입 데이터 통합 아키텍처 문서작업진행(In Progress) 0%

               테이블 설계 진행(In Progress) 0%

               메타포트 주간 보고서 진행(In Progress) 20%

               추진계획안 및 협력 방안 수정 해결(Resolved) 100%

               데이터 베이스 코멘트 작성 해결(Resolved) 100%

               AIS 관련 테이블 추가  및 에이터 추가 해결(Resolved) 100%

               회의록 작성 진행(In Progress) 30%

               API 신규(New)

                    부산대 예측 결과 요청 API 신규(New) 10%

               중간보고서 해결(Resolved) 100%

               지출결의서 작성 진행(In Progress) 100%

               회의록 작성 진행(In Progress) 100%

               I/O정리 진행(In Progress) 100%

               데이터 정제 및 데이터베이스 해결(Resolved) 100%

               ai 예측 모델 분리 해결(Resolved) 100%

               api router 기능 해결(Resolved) 100%
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               컨퍼런스 관련 브로셔 및 판넬 제작

               meta k-port 홈화면 (대쉬보드 형식으로) 디자인

          NK어패럴 NK어패럴

               프로젝트 개요

               배송관리 페이지 출고증 앣셀 출력 기능 추가 해결(Resolved) 100%

               공지사항 페이지 작업 해결(Resolved) 100%

               상품 삭제 기능 추가 해결(Resolved) 100%

               상품 전시 유무에 따른 상품 전시 오류 수정 해결(Resolved) 100%

               출고증 출력 데이터 추가 해결(Resolved) 100%

               상품상세 페이지 UI 수정 및 스크립트 추가 수정 해결(Resolved) 100%

               재고관리 페이지 페이징처리 추가 해결(Resolved) 100%

               재고관리 검색 조건 추가 및 재고관리 예외처리 해결(Resolved) 100%

               장바구니 페이지 수정 해결(Resolved) 100%

               가격표 페이지 수정 해결(Resolved) 100%

               상품 주문 페이지 수정 해결(Resolved) 100%

               주문관리 페이지 해결(Resolved) 100%

               주문 관리 상세 페이지 추가 해결(Resolved) 100%

               잘못된 문구 및 필요 없는 관리자 메뉴 삭제 해결(Resolved) 100%

               배송 생성시 SP 수정 해결(Resolved) 100%

               택배관리 페이지 수정 해결(Resolved) 100%

               매출확정출력 페이지 작업 해결(Resolved) 100%

               매출별 통계 EXCEL 다운로드 기능 추가 해결(Resolved) 100%

               상품 주문하기 페이지 수정 해결(Resolved) 100%

               출고증 양식 변경 및 필드 추가 해결(Resolved) 100%

               주문 리스트 엑셀 출력 기능 추가 해결(Resolved) 100%

          다누엔 쇼핑몰 구축 다누엔 쇼핑몰 구축

               사용페이지

               관리자페이지

               프로젝트 개요 신규(New)

          삼주해운 삼주해운

               법인 (person) 진행(In Progress) 80%

               프로젝트 개요 신규(New)

               왼쪽 최상단 법인 콤보박스 추가

               지사 신규(New) 0%
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               시스템 코드 - 스키마 변경으로 인한 쿼리 및 화면 수정신규(New) 100%

               Vessel 목록 진행(In Progress) 50%

               Vessel 등록 신규(New) 0%

               zustand 로직 제거 진행(In Progress) 50%

               [샘플] 그리드 코드 팝업 - 다중 헤더 진행(In Progress) 90%

               파일 업로드/다운로드 진행(In Progress) 30%

          진해신항 진해신항

               [문서]진해신항프로젝트 보고서 작업 해결(Resolved) 100%

               [문서]진해신항 사업계획서 작성 해결(Resolved) 100%

               [문서]진해신항_자동화터미널 상부 시설 설계 보고서 작성  (...)해결(Resolved) 100%

               [문서]과업수행계획서 보고서 수정 해결(Resolved) 100%

               [문서]축조 공사 보고서 작업 해결(Resolved) 100%

                    [문서]축조공사 보고서 작업 해결(Resolved) 100%

                    [문서]축조공사 보고서 작업 (표 정리) 해결(Resolved) 100%

               개요 해결(Resolved)

               [문서]설계기준 변경표 작성 해결(Resolved) 100%
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