
외부 프로젝트
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외부 프로젝트

     SK 마이크로웍스

          프로젝트 개요

          투입

          투입

     SK 해운 SK 해운

          프로젝트 개요

          투입

          투입

          투입

          SIRE 2.0 대비 MTIS 개선 요청 진행(In Progress) 60%

     포스코 플로우 유지보수 포스코 플로우 유지보수

          프로젝트 개요 신규(New)

          투입 신규(New) 0%

          투입 신규(New) 0%
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