
일감
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1982 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    엑셀 다운로드 기능 개발 손하지 손하지 2024/11/08 2024/11/11 100  

1980 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    이니시스 환불 기능 개선 손하지 손하지 2024/11/06 2024/11/06 100  

1979 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    제품 등록 방식 확인 후 신규
등록 과목연결 추가

손하지 손하지 2024/11/06 2024/11/06 100  

1978 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    어드민 문제 삭제 프로시저
제작

손하지 손하지 2024/11/01 2024/11/05 100  

1977 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [개발] 메인페이지 및
학습신청 페이지 보유 문제
수 플로팅

손하지 손하지 2024/11/04 2024/11/04 100  

1976 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    학습하기 도움말 event 설정 손하지 손하지 2024/11/05 2024/11/05 100  

1975 만공 시스템
구축

개선 해결(Resolved) 보통    학습하기 퍼센트 바 sp 로직
개선

손하지 손하지 2024/11/05 2024/11/05 100  

1974 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    학습하기 진행도바 퍼센트별
문제 수 플로팅

손하지 손하지 2024/11/04 2024/11/04 100  

1973 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    학습하기 리스트 이미지
교체

손하지 손하지 2024/11/04 2024/11/05 100  

1972 만공 시스템
구축

결함 해결(Resolved) 보통    결제화면 이미지 미 생성
오류

손하지 손하지 2024/11/01 2024/11/04 100  

1956 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [기능] 환불 시스템 수정 손하지 손하지 2024/10/30 2024/11/08 100  

1949 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [기능] 결제 시스템 개선 손하지 손하지 2024/10/10 2024/10/31 100  

1948 만공 시스템
구축

개선 해결(Resolved) 보통    [개선] 어드민 메뉴 수정 손하지 손하지 2024/10/09 2024/10/09 100  

1947 AtoZ GSA UI / UX 해결(Resolved) 보통    레이아웃 아이콘 3종 제작 손하지 손하지 2024/10/10 2024/10/11 100  

1902 만공 시스템
구축

개선 해결(Resolved) 보통    [기능] 문제풀이 로직 개선 손하지 손하지 2024/09/06 2024/09/19 100  

1897 AtoZ GSA UI / UX 해결(Resolved) 보통    [디자인] 아이콘 및
로그인화면 디자인

손하지 손하지 2024/09/05 2024/09/13 100  

1889 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [기능] 문제 초기화 기능
생성

손하지 손하지 2024/09/04 2024/09/11 100  

1887 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [기능] 진행도 프로세스 바
오류 SP 수정

손하지 손하지 2024/09/03 2024/09/03 100  

1884 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [퍼블리싱] 1:1문의 /
공지사항 수정

손하지 손하지 2024/09/03 2024/09/06 100  
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1883 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [퍼블리싱] 관리자페이지
학습하기 미리보기 디자인
수정

손하지 손하지 2024/09/03 2024/09/05 100  

1882 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    이니시스 연동 테스트 손하지 손하지 2024/08/30 2024/09/03 100  

1866 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [기능]카카오 간편회원가입
연동

손하지 손하지 2024/08/23 2024/08/30 100  

1865 진해신항 문서 해결(Resolved) 보통   문서
#1830:
[문서]축조
공사 보고서
작업

[문서]축조공사 보고서 작업
(표 정리)

손하지 손하지 2024/08/30 2024/09/03 100  

1864 진해신항 문서 해결(Resolved) 보통   문서
#1830:
[문서]축조
공사 보고서
작업

[문서]축조공사 보고서 작업 손하지 손하지 2024/08/28 2024/08/29 100  

1863 진해신항 문서 해결(Resolved) 보통    [문서]설계기준 변경표 작성 손하지 손하지 2024/08/30 2024/08/30 100  

1849 진해신항 문서 해결(Resolved) 보통    [문서]과업수행계획서
보고서 수정

손하지 손하지 2024/08/27 2024/08/28 100  

1836 진해신항 문서 해결(Resolved) 보통    [문서]진해신항_자동화터미
널 상부 시설 설계 보고서
작성

손하지 손하지 2024/08/26 2024/08/30 100  

1835 진해신항 문서 해결(Resolved) 보통    [문서]진해신항 사업계획서
작성

손하지 손하지 2024/08/26 2024/08/27 100  

1830 진해신항 문서 해결(Resolved) 보통    [문서]축조 공사 보고서
작업

손하지 손하지 2024/08/28 2024/09/03 100  

1829 진해신항 문서 해결(Resolved) 보통    [문서]진해신항프로젝트
보고서 작업

손하지 손하지 2024/08/26 2024/08/30 100  

1827 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [기능] 이니시스 결제 api키
연동

손하지 손하지 2024/08/23 2024/08/30 100  

1826 만공 시스템
구축

개발 해결(Resolved) 보통    [기능]카카오 간편로그인 손하지 손하지 2024/08/23 2024/08/30 100  
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