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1877 M Project 교육 신규(New) 보통   Section #1875:
회의

오후 회의  손용국 2024/05/01 2024/12/31 50  

1876 M Project 교육 신규(New) 보통   Section #1875:
회의

오전 회의  손용국 2024/05/01 2024/12/31 50  

1875 M Project Section 신규(New) 보통    회의  손용국   0  

1874 M Project 개발 신규(New) 보통   Section #1873:
API

부산대 예측 결과
요청 API

 손용국 2024/09/02 2024/11/30 10  

1873 M Project Section 신규(New) 보통    API  손용국 2024/09/02 2024/11/30 10  

1869 M Project 문서 신규(New) 보통    특근매식비 손용국 손용국 2024/06/01 2024/12/31 50  

1868 M Project 문서 신규(New) 보통    출장 보고서 손용국 손용국 2024/05/01 2024/12/31 50  

1800 M Project 문서 진행(In
Progress)

보통   Section #1799:
산출물 작성

시뮬레이션 산출물 손용국 손용국 2024/08/20  30  

1799 M Project Section 진행(In
Progress)

보통    산출물 작성  손용국   0  

1775 M Project Section 진행(In
Progress)

보통    데이터 전처리  손용국   0  

1774 M Project 문서 신규(New) 보통   Section #1773:
지출결의서 등록

8월 지출결의서
등록

손용국 손용국 2024/08/06 2024/09/05 100  

1773 M Project Section 신규(New) 보통    지출결의서 등록  손용국 2024/08/06 2024/09/05 100  

1772 M Project 문서 진행(In
Progress)

높음    협약 변경 신청 손용국 손용국 2024/06/30 2024/11/30 50  

1667 갓바디
홈페이지 개발

개발 진행(In
Progress)

보통   Section #1619:
사용자 마이페이지

예약 내역 확인
개발

손용국 손용국 2024/05/20 2024/05/22 90  

1666 갓바디
홈페이지 개발

개발 진행(In
Progress)

보통   Section #1619:
사용자 마이페이지

마이페이지 개인
정보 수정 기능
연결

손용국 손용국 2024/05/20 2024/05/22 100  

1665 갓바디
홈페이지 개발

개발 진행(In
Progress)

보통   Section #1619:
사용자 마이페이지

메인 마이페이지
기능 연결

손용국 손용국 2024/05/17 2024/05/22 80  

1643 만공 시스템
구축

개발 의견(Feedback) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

학습자 현황 기능
연결

손용국 손용국 2024/05/16 2024/05/29 0  

1642 만공 시스템
구축

개발 의견(Feedback) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

학습자 현황 SP 손용국 손용국 2024/05/16 2024/05/29 0  

1641 만공 시스템
구축

개발 의견(Feedback) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

학습자 현황 JS 손용국 손용국 2024/05/16 2024/05/29 0  

1640 만공 시스템
구축

개발 의견(Feedback) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

학습자 현황 퍼블 손용국 손용국 2024/05/16 2024/05/29 0  

1622 갓바디
홈페이지 개발

개발 완료(Closed) 보통   Section #1619:
사용자 마이페이지

예약 내역 확인
퍼블

손용국 손용국 2024/05/02 2024/05/03 100 2024/05/13
16:30
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1621 갓바디
홈페이지 개발

개발 완료(Closed) 보통   Section #1619:
사용자 마이페이지

마이페이지 개인
정보 수정
퍼블리싱

손용국 손용국 2024/05/02 2024/05/03 100 2024/05/13
16:30

1620 갓바디
홈페이지 개발

개발 완료(Closed) 보통   Section #1619:
사용자 마이페이지

메인 마이페이지
퍼블

손용국 손용국 2024/05/02 2024/05/03 100 2024/05/13
16:30

1619 갓바디
홈페이지 개발

Section 해결(Resolved) 보통    사용자 마이페이지  손용국 2024/05/02 2024/05/22 95 2024/05/20
11:11

1617 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1471:
사용자 페이지

이의 제기 기능
연결

손용국 손용국 2024/05/07 2024/05/07 100 2024/05/20
13:25

1615 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1471:
사용자 페이지

이의 제기 SP 손용국 손용국 2024/05/06 2024/05/07 100 2024/05/21
14:28

1542 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506:
초기 세팅 및 설계

데이터베이스 추가
테이블 가데이터
입력

손용국 손용국 2024/02/28 2024/04/29 100 2024/05/21
14:30

1515 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506:
초기 세팅 및 설계

DB 테이블 설계
및 검토

손용국 손용국 2024/02/26 2024/03/29 100 2024/05/21
14:30

1514 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506:
초기 세팅 및 설계

솔루션 이식을
위한 Gap 분석

손용국 손용국 2024/02/19 2024/02/20 100 2024/05/21
14:30

1511 만공 시스템
구축

교육 완료(Closed) 보통   Section #1506:
초기 세팅 및 설계

복제 솔루션 개발
교육

손용국 손용국 2024/02/13 2024/02/14 100 2024/05/21
14:30

1510 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506:
초기 세팅 및 설계

복제 솔루션 초기
세팅

손용국 손용국 2024/02/15 2024/02/16 100 2024/05/21
14:30

1508 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506:
초기 세팅 및 설계

데이터베이스 복제 손용국 손용국 2024/02/13 2024/02/14 100 2024/05/21
14:30

1507 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506:
초기 세팅 및 설계

프로젝트 복제 손용국 손용국 2024/02/13 2024/02/14 100 2024/05/21
14:30

1506 만공 시스템
구축

Section 해결(Resolved) 보통    초기 세팅 및 설계  손용국   0  

1501 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

배정 과목 확인
기능 연결

손용국 손용국 2024/04/30 2024/04/30 100 2024/05/21
14:31

1500 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

배정 과목 확인 SP 손용국 손용국 2024/04/29 2024/04/29 100 2024/05/21
14:31

1499 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

배정 과목 확인 JS 손용국 손용국 2024/04/29 2024/04/29 100 2024/05/21
14:31

1496 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

배정 과목 확인
퍼블

손용국 손용국 2024/04/29 2024/04/29 100 2024/05/21
14:31

1495 만공 시스템
구축

개선 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

상품 등록 - 문제
카테고리 제품
추가 기능 연결

손용국 손용국 2024/04/29 2024/04/29 100 2024/05/21
14:31
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1494 만공 시스템
구축

개선 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

상품 등록 - 문제
카테고리 제품
추가 SP

손용국 손용국 2024/04/25 2024/04/25 100 2024/05/21
14:31

1493 만공 시스템
구축

개선 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

상품 등록 - 문제
카테고리 제품
추가 JS

손용국 손용국 2024/04/24 2024/04/26 100 2024/05/21
14:31

1492 만공 시스템
구축

개선 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

상품 등록 - 문제
카테고리 제품
추가 퍼블

손용국 손용국 2024/04/24 2024/04/26 100 2024/05/21
14:31

1491 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
AJAX 기능 연결

손용국 손용국 2024/03/14 2024/03/15 100 2024/05/21
14:31

1490 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
AJAX SP 작업

손용국 손용국 2024/03/12 2024/03/15 100 2024/05/21
14:31

1489 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
제품화 페이지
기능연결

손용국 손용국 2024/04/19 2024/04/19 100 2024/05/21
14:31

1488 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
제품화 페이지 SP

손용국 손용국 2024/04/17 2024/04/19 100 2024/05/21
14:31

1487 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
제품화 페이지 JS

손용국 손용국 2024/04/17 2024/04/18 100 2024/05/21
14:31

1486 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
제품화 페이지
퍼블

손용국 손용국 2024/04/17 2024/04/18 100 2024/05/21
14:30

1485 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 파일 첨부 -
오디오 업로드
추가 기능 추가

손용국 손용국 2024/04/01 2024/04/03 100 2024/05/21
14:30

1484 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 파일 첨부 -
오디오 업로드
추가 SP

손용국 손용국 2024/04/01 2024/04/03 100 2024/05/21
14:30

1483 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
관리 기능 연결

손용국 손용국 2024/04/15 2024/04/15 100 2024/05/21
14:30

1482 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
관리 SP

손용국 손용국 2024/04/09 2024/04/15 100 2024/05/21
14:30

1481 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
관리 JS

손용국 손용국 2024/04/08 2024/04/08 100 2024/05/21
14:30

1480 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 카테고리
관리 퍼블

손용국 손용국 2024/04/08 2024/04/08 100 2024/05/21
14:30

1479 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 리스트 기능
연결

손용국 손용국 2024/03/26 2024/03/26 100 2024/05/21
14:30

1478 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 리스트 SP 손용국 손용국 2024/03/25 2024/03/25 100 2024/05/21
14:30
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1477 만공 시스템
구축

개발 신규(New) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 리스트 JS 손용국 손용국 2024/03/05 2024/03/06 80  

1476 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 리스트 퍼블 손용국 손용국 2024/03/05 2024/03/06 100 2024/05/21
14:30

1475 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 등록 기능
연결

손용국 손용국 2024/03/18 2024/03/22 100 2024/05/21
14:30

1474 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 등록 SP 손용국 손용국 2024/03/12 2024/03/22 100 2024/05/21
14:31

1473 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 등록 JS 손용국 손용국 2024/03/05 2024/03/11 100 2024/05/21
14:31

1472 만공 시스템
구축

개발 완료(Closed) 보통   Section #1470:
관리자 페이지

문제 등록 퍼블 손용국 손용국 2024/03/05 2024/03/06 100 2024/05/21
14:31

1470 만공 시스템
구축

Section 해결(Resolved) 보통    관리자 페이지  손용국 2024/03/05 2024/05/29 86  
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