
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 범주 목표버전 상위 일감 제목 담당자 저자 시작시간 완료기한 진척도 완료일

1542 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506: 초기
세팅 및 설계

데이터베이스
추가 테이블
가데이터 입력

손용국 손용국 2024/02/28 2024/04/29 100 2024/05/21
14:30

1515 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506: 초기
세팅 및 설계

DB 테이블 설계
및 검토

손용국 손용국 2024/02/26 2024/03/29 100 2024/05/21
14:30

1514 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506: 초기
세팅 및 설계

솔루션 이식을
위한 Gap 분석

손용국 손용국 2024/02/19 2024/02/20 100 2024/05/21
14:30

1511 만공 시스템
구축

교육 완료(Closed) 보통   Section #1506: 초기
세팅 및 설계

복제 솔루션
개발 교육

손용국 손용국 2024/02/13 2024/02/14 100 2024/05/21
14:30

1510 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506: 초기
세팅 및 설계

복제 솔루션
초기 세팅

손용국 손용국 2024/02/15 2024/02/16 100 2024/05/21
14:30

1508 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506: 초기
세팅 및 설계

데이터베이스
복제

손용국 손용국 2024/02/13 2024/02/14 100 2024/05/21
14:30

1507 만공 시스템
구축

문서 완료(Closed) 보통   Section #1506: 초기
세팅 및 설계

프로젝트 복제 손용국 손용국 2024/02/13 2024/02/14 100 2024/05/21
14:30
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