
만공 시스템 구축 - 문서 #1507

Section # 1506 (해결(Resolved)): 초기 세팅 및 설계

프로젝트 복제

2024/05/09 17:36 - 손용국

상태: 완료(Closed) 시작시간: 2024/02/13

우선순위: 보통 완료기한: 2024/02/14

담당자: 손용국 진척도: 100%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 0:00 시간

설명

코드 분리를 위한 솔루션 복제

이력

#1 - 2024/05/09 17:42 - 손용국

- 완료기한을(를) 2024/03/13(으)로 지정되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2024/05/10 15:10 - 손용국

- 완료기한을(를) 2024/03/13에서 2024/02/14(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2024/03/13에서 2024/02/13(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2024/05/14 14:53 - Admint2l

- 담당자을(를) 손용국(으)로 지정되었습니다.

#4 - 2024/05/21 14:30 - Admint2l

- 상태을(를) 신규(New)에서 완료(Closed)(으)로 변경되었습니다.
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