
만공 시스템 구축 - 문서 #1514

Section # 1506 (해결(Resolved)): 초기 세팅 및 설계

솔루션 이식을 위한 Gap 분석

2024/05/09 17:52 - 손용국

상태: 완료(Closed) 시작시간: 2024/02/19

우선순위: 보통 완료기한: 2024/02/20

담당자: 손용국 진척도: 100%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 0:00 시간

설명

솔루션 이식을 위해 기존에 솔루션에서 사용하는 테이블과 추가될 테이블과의 연결 관계 정리

이력

#1 - 2024/05/09 17:52 - 손용국

- 시작시간을(를) 2024/03/18에서 2024/03/20(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2024/05/09 17:56 - 손용국

- 제목을(를) DB 테이블 설계 및 검토에서 솔루션 이식을 위한 Gap 분석(으)로 변경되었습니다.

- 설명이 변경되었습니다.

- 완료기한을(를) 2024/03/29에서 2024/03/19(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2024/03/20에서 2024/03/19(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2024/05/10 15:12 - 손용국

- 완료기한을(를) 2024/03/19에서 2024/02/20(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2024/03/19에서 2024/02/19(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2024/05/14 14:53 - Admint2l

- 담당자을(를) 손용국(으)로 지정되었습니다.

#5 - 2024/05/21 14:30 - Admint2l

- 상태을(를) 신규(New)에서 완료(Closed)(으)로 변경되었습니다.
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