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협약 변경 신청

2024/08/09 16:52 - 손용국

상태: 진행(In Progress) 시작시간: 2024/06/30

우선순위: 높음 완료기한: 2024/11/30

담당자: 손용국 진척도: 50%

범주:  추정시간: 2:00 시간

목표버전:  소요 시간: 0:00 시간

설명

nipa 협약 변경 신청

이력

#1 - 2024/08/09 16:55 - 손용국

손용국의 덧글:

1차 nipa 협약 변경 신청

금일 협약 변경 신청 수정 사항 NIPA와 전화로 검토

인건비 사항은 검토 내역대로 진행

#2 - 2024/08/09 16:57 - 손용국

- 완료기한을(를) 2024/08/16에서 2024/11/30(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2024/08/13 09:31 - 손용국

취득 자산 활용 계획서 작성(진행중)

#4 - 2024/08/13 20:41 - 손용국

- 상태을(를) 신규(New)에서 진행(In Progress)(으)로 변경되었습니다.

1.협약 변경 문서 작성

변경 신청서
사업비 변경 세부 내역
자산 활용 계획서
사업비 변경 세부내역

2.심스리얼리티의 필요 문서 준비

공문
공동책임자이력서및경력증명서

#5 - 2024/08/14 16:56 - 손용국

1.협약 변경 문서 NIPA 검토
변경 신청서
사업비 변경 세부 내역
자산 활용 계획서
사업비 변경 세부내역

2.협약 변경 문서 수정
변경 신청서
사업비 변경 세부 내역
사업비 변경 세부내역

#6 - 2024/08/19 18:02 - 손용국

1차 협약 변경 검토 완료

#7 - 2024/08/20 18:11 - 손용국
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1차 협약 변경

책임자 변경 협조(심스)
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